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ROZDZIAŁ 3 siwz – PROJEKT UMOWY 
 

Umowa  NR 272................... 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr 271/1/2018  

 
dniu ............................. roku w Legnicy pomiędzy Strefą Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy, 
Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica, REGON: 390284222; NIP: 6910019399; zarejestrowaną w KRS  
pod numerem 0000029353 
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu 
Zbigniew Czechowski ………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,  
 
a firmą: 
….......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

NIP......................................... Regon .....................................KRS ................................................................... 

reprezentowaną przez: 
….................................................................................................................................................................,  
zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”,  
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa 
o następującej treści: 

§ 1  
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn." Przebudowa 

zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy  wraz z infrastrukturą ".  
2. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr .....................  
3. Zakres zadania obejmuje: 
a) rozbiórkę istniejących niecek basenowych - (3 szt.: niecka pływacka o wymiarach 20m x 50m, niecka rekreacyjna o 

wymiarach 15m x 25m, brodzik dla dzieci o wymiarach 10m x 15m), brodzika do stóp z natryskami oraz innych 
elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

b)  remont-przebudowę istniejącego basenu pływackiego o wymiarze 25x50m, wraz z wykonaniem półki (listwy 
wypoczynkowej), wykonaniem ścian dociskowych, wykonaniem przelewów żelbetowych, wykonanie dna niecki, 
foliowanie niecki folią basenową PCV-P zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5mm oraz skróceniem basenu do 33,33m– 
wielkość docelowa ok. 25x33,3 m, głębokość 1,35 -2 m, powierzchnia lustra wody 832,50 m2; 

c) budowę niecki rekreacyjnej - niecka ze stali nierdzewnej: wielkość docelowa głębokość 1,20 -1,30 m, powierzchnia 
lustra wody 608,20 m2, wraz z atrakcjami: 
- Grzybek wodny 
- Parasol wodny 
- Ruchoma armatka wodna 
- Wodny masaż stóp 
- Siatka do wspinaczki typ „Piramida” 
- Gejzer powietrzny 
- Leżanka z masażem 
- Ściana wodna 
- Kabina masażowa powietrzna z wodnym masażem stóp 
- Huśtawka wodna 
- Masażery ścienne 
- Rwąca rzeka 

d) budowę brodzika dla dzieci- niecka ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra wody 174,60m2  
         głębokość od 0,01 do 0,45m, z atrakcjami:  

- Gejzer powietrzny 
- Dzwonek wodny 
- Jeż wodny 
- Stołek do siedzenia 

e) budowę wodnego placu zabaw z tryskaczami wodnymi  o powierzchni 155,00m2, o wymiarach  
11,00x15,00 m - nawierzchnia z tworzyw sztucznych, bezpiecznych - EPDM, wielowarstwowa, wykonywana in situ 
na podłożu betonowym, 
- Dysza „galaretka” 
- Dysza „wulkan” 
- Dysza „Wiaderka” 
- Dysza „Palma” 
- Dysza „Liść” 
- Dysza „Drzewko” 
- Dysza „Kwiat stokrotka” 
- Armatka obrotowa 
- Tunel z kręgów 
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- Dysza „Parasol” 
- Dysza „Wulkan” 
- Dysza tunel 
- Dysza „Pączek” 

f) 4 zjeżdżalnie wodne z wannami hamownymi. Typy zjeżdżalni: 

• Zjeżdżalnia Pontonowa 

• Zjeżdżalnia trójtorowa Multislide 

• Zjeżdżalnia Kamikaze 

• Zjeżdżalnia Cebula z odlotem 
g)   budowę placu zabaw dla dzieci, o powierzchni 893,20m2 - nawierzchnia z tworzywa sztucznego EPDM, 
      w ramach placu zabaw : 

- Urządzenie zabawowe typu STATEK 
- Urządzenie liniowe typu GWIAZDA 
- Huśtawka na planie koła z membrana 
- Huśtawka podwójna + huśtawka bocianie gniazdo 
- Huśtawka dźwigniowa dwuosobowa 
- Huśtawka dźwigniowa czteroosobowa 
- Bujak pojedynczy 
- Bujak z ławeczką 
- 11 sztuk  ławek 

h) budowę siłowni plenerowej, o powierzchni 142,60m2 z kostki betonowej, wyposażonej w urządzenia:  

• Biegacz 

• Rowerek 

• Wiosła 

• Twister 

• Motyl 

• Narciarz 
 i)   budowę dwóch boisk do piłki plażowej o wymiarach 9x18m, teren o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 16 x 25m, 
j) przebudowę i rozbudowę istniejących budynków wraz z dostosowaniem do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, 
- budynek technologii wody – oznaczony symbolem „A” (rozbudowa), 
- budynek z punktem gastronomicznym – oznaczony symbolem „B” (rozbudowa), 
- budynek istniejący  – oznaczony symbolem „B1” (adaptacja), 
- budynek z kasami i zapleczem sanitarnym – oznaczony symbolem „D”, Projekt obejmuje rozbiórkę istniejącego, 

parterowego budynku higieniczno-sanitarnego z dachem płaskim. W miejsce wyburzonego budynku - budynek 
kas wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym 

- budynek istniejący – oznaczony symbolem „D1” (adaptacja). 
k) budowę nowego parterowego, podpiwniczonego budynku technologii wody wraz z zapleczem sanitarno-

szatniowym, 
         - budynek zaplecza sanitarnego – oznaczony symbolem „C” (nowoprojektowany), 
l) wykonanie nowych nawierzchni plaży basenowej z kostki ceramicznej, 
m) budowę zjeżdżalni: pontonowej, otwartej trójtorowej, kamikadze, cebula z wannami hamownymi zlokalizowanymi w 

górnej części przebudowywanej i skracanej niecki pływackiej, 
n) budowę brodzików przejściowych, 
o) budowę zbiorników wyrównawczych, 
p) budowę wiaty grillowej rekreacyjnej, 
q) budowę dojść i dojazdów z kostki betonowej wraz z trzema miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych 

oraz placu dla pojazdów gastronomicznych, 
r) budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: sieci kanalizacji sanitarnej, linii kablowej 

elektroenergetycznej, trafostacji, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 
technologii wody basenowej, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, instalacji teletechnicznej: infrastruktury 
kablowej, systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu nagłośnienia, systemu wykrywania i sygnalizacji 
włamania, systemu telewizji przemysłowej, okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, systemu 
rozliczania usług;  instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, 

s) wykonanie ogrodzeń: 
- ogrodzenie panelowe terenu  H=2,40m 548,50m 
- bramy wjazdowe 2 szt. 
- ogrodzenie niecki rekreacyjnej oraz brodzika i wodnego placu zabaw  H=1,20m 330,50m 
- ogrodzenie placu zabaw H=1,20m 118,90m 

t) budowę wiat pod instalację fotowoltaiczną, 
u) oświetlenie zewnętrzne, 
v) wykonanie systemu nagłośnienia, 
w) wykonanie systemu kontroli dostępu, 
x) instalacja systemu telewizji przemysłowej, 
y) instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
z) system sygnalizacji włamania i napadu- system alarmowy, 
aa) wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej. 
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2. Dokonanie optymalizacji – w tym zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych w dokumentacji  

z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień- obejmujących: 
2.1.Ogrzanie wody basenowej: 

- zmiana źródła ciepła na sprężarkowe pompy powietrzne/ woda o mocy  474 kW, 
- wykonanie linii energetycznej dla mocy 100 kW, 
- rezygnacja z realizacji instalacji gazowej 

Przy tym wariancie dobrać wymienniki basenowe uwzględniając redukcję mocy i parametry zasilania  
45 st C. 
 
2.2.Technologia wody basenowej: 
      - zamiana  filtrów na ziemię okrzemkową z odpływami poziomymi na filtry z odpływami pionowymi.  
        Medium filtracyjne i pozostałe parametry filtrów zgodnie z dokumentacją projektową.  
     - zastosowanie  generator ClO2 (dwutlenek chloru) umożliwiający wytwarzanie środka na miejscu.  
       Wydajność minimalna 20 l/dobę. Dostarczyć urządzenie pracujące automatycznie, wyposażone  
       w tensometryczny pomiar dozowanych odczynników oraz gotowego  środka co umożliwi precyzyjne 
       przygotowanie mieszaniny oraz jej dozowanie do poszczególnych obiegów. W/w sposób  
       pomiaru gwarantuje również brak konieczności częstej wymiany sond pomiarowych poziomu   
       odczynników oraz gotowego środka co w znacznym stopniu redukuje koszty eksploatacji. 
    - zastosować automatykę wyposażoną dodatkowo w funkcje: 

• automatyczny proces namywania filtrów realizowany funkcją pomiaru różnicy ciśnień  
z dokładnością  0,01 Bara,  

• automatyczny restart systemu po zaniku napięcia, 

• funkcja monitorowania stanu świec filtracyjnych z informacją o konieczności ich regeneracji  
chemicznej, 

• kontrola przekaźnikami krańcowymi aktualnej pozycji zaworów pneumatycznych, 

• możliwość zdalnego monitoringu wszystkich procesów realizowanych przez automatykę. 
 
2.3.Ogrzanie wody użytkowej na potrzeby sanitariatów: 
      - zmiana liczby paneli z 6 sz. na 32 szt. 
      - zmiana liczby i pojemności zasobników z 1 szt. o pojemności 750l na 4 szt. o pojemności 1000l każdy  
         i  1 szt. 750l, 
      - w każdym zbiorniku zamontowanie i zasilenie grzałki o mocy 6kW(4szt.), 
      - uwzględnić obciążenie z ww. zmian na konstrukcję dachu i stropu 
      - wykonanie lini zasilającej elektrycznej dla mocy 25kW, 
      - rozbudowanie układu hydraulicznego ogrzewania wody basenowej o układ zasilający wymiennik płytowy  

o mocy 30,4 kW ww. zasobnik strefowy 750l. 
 
2.4. zaprojektowanie funkcji SPA  całorocznej w części pierwotnie przeznaczonej na gastronomię. 
 
4. Roboty budowlane będą realizowanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
       - stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  
5. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

z którym Wykonawca zapoznał się.  
6. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziałach  4 i 5 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, stanowiących integralną część umowy.   
 

§ 2 
Przedmiotem odbioru końcowego jest cały zakres zadania określony w  § 1.  

 
 

§ 3 
1.   Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień  ………….. 
2.   Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia ......................... (max 10 miesięcy od zawarcia umowy). 
 

 
§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy (płyta DVD).  

2. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
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§ 5 
1. Wykonawca złoży pisemny wniosek do Zamawiającego o przekazanie  placu budowy w terminie  

do 10 dni od daty zawarcia umowy 
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy protokolarnie w ciągu 2 dni od daty złożenia 

wniosku przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopię pozwolenia na budowę, 1 egz. 

zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z oświadczeniem  o kompletności 
dokumentacji oraz dziennik budowy.  

4.   Użytkownikiem obiektu będzie Strefa Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy,, Aleja Rzeczypospolitej 116, 
59-220 Legnica.  

§ 6 
1. Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-

sanitarnej  i elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity). 

3. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową...................................... 
4. Wykonawca ustanawia: 

• kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 
................................................................................ 
- uprawnienia budowlane nr ..............................., tel. kom. ............................. 

• kierownika robót instalacyjno-sanitarnych w osobie: ........................................................................... 
- uprawnienia budowlane nr ................................, tel. kom. ............................ 

• kierownika robót elektrycznych w osobie: ........................................................................... 
- uprawnienia budowlane nr ................................, tel. kom. ............................ 

5.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy      
i kierowników robót  nie później niż 2 dni od zawarcia umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca będzie ponosił  koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę i energię oraz 
koszty oznakowania budowy. 

2. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia operatów kolaudacyjnych, o których mowa w §12 ust. 11 wraz         
z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych operatów.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
"Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty. 

3. Wszystkie roboty budowlane należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich. 
4. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,  
b) usuwania  wszelkich niezbędnych urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, uwzględnienia i zorganizowania prac w sposób zapewniający zapewnienia bezpieczeństwa 
osób trzecich poprzez zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, przejścia itp., 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" 
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

6.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 
podczas odbioru robót. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później od daty przekazania terenu 
budowy, umowę ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego 
opłacenia należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie: 
a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w tym 

m.in. roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 
osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych a także ruchem pojazdów mechanicznych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na 
sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto robót objętych realizacją w danym roku;  
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c) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)  kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy), a także innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty 
budowlane   

W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji i rękojmi 
aż do sporządzenia protokołu usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, 
śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub osób trzecich. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca.  

4. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej do 7 dni od zawarcia-podpisania umowy, 
lecz nie później niż od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
zasadach określonych w ust. 1 - 6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia,  na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku 
niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 5 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
Zamawiający na koszt  Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 - 5,  
a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 10 

1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową          
i przepisami.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie materiałów  
lub z materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z dokumentacją projektową i po dopuszczeniu tych materiałów do 
wbudowania przez Inspektora nadzoru. 

3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku  
do wskazanych materiałów nowych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości 
robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych 
materiałów.  

6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami  
w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku 
odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca do wykonania nw. czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 i § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 tekst jednolity)  
będzie zatrudniać pracowników na umowę o pracę: 

       - prace rozbiórkowe i ogólnobudowlane– robotnicy budowlani, 
       - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
       - prace elektryczne – elektromonterzy, 
 Zamawiający zastrzega, że zawiadomi  Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości  co do 

wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę       
o pracę. 

10.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu 
umownego stanowi konsekwencję: 
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
2) działania siły wyższej 

11.Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  inspektora nadzoru          
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

12. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.10, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Warunki 
zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.  
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§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 

a)  wykonanie niecek basenowych 

b) .................................................................................................................................................................... 
 Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców,.wykazanych w załączniku nr 5 do 
„Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz. Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których 
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno -organizacyjnego. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie 
był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4 Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie 
prawo zamówień publicznych, 

c) powykonawca zobowiązuje się  do zatrudnienia na umowę o pracę pracownikó na stanowiskach, o których mowa  
w §10 ust.9 niniejszej umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
6. Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian. 
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt 
umowy lub jej zmiany. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia  tej 
Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę lub zmiany 
do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia zawarcia, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy 
o Podwykonawstwo. 

12. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie 
zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 podważających zasadność  
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

15. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót,  a Wykonawca nie złoży  w trybie 
określonym w ust. 13 i 14 uwag w sposób wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 

16. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
17. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  

Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  i Zamawiającego na 
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

18. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę. 

19. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych 
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach 
niniejszej umowy. 
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20. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy. 

 
§ 12 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy.  
2.    Prowadzenie książek obmiaru robót z podziałem na roboty: 

1) objęte wypełnionym przedmiarem robót t.j.  kosztorysem ofertowym, 
2) zamienne, 
3) dodatkowe. 

3.  Wykonania kosztorysów powykonawczych z tabelą rozliczeniową prowadzoną narastająco wraz z przygotowaniem 
  pisemnych wyjaśnień w przypadku występowania rozbieżności między stanem faktycznym, a dokumentacją. 
   Wyjaśnienia przygotowane i podpisane wspólnie z inspektorem nadzoru należy złożyć wraz z fakturą za roboty 
     budowlane. 
4. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych  i zamiennych     
      w  terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na tę okoliczność protokołów 
    konieczności.  
5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
   zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt 
   odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich  
     i   doprowadzenia do stanu poprzedniego.  
7. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwiązaniach projektowych 
     z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót.  
8. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczególności  
       z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2.  
9.    Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz. 
10.  W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
       w 3 egzemplarzach. 
11. Sporządzanie i złożenie operatów kolaudacyjnych w dwóch egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, 

 na  dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego między innymi protokoły badań   
i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania 
w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach 
wykonywania przedmiotu umowy.  

12. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
13. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 
14. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
15. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów lub materiałów z rozbiórki do  utylizacji  łącznie z kosztami  

  utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami 
  prawa z wykonania czynności o których mowa  w zdaniu pierwszym. 

16. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
         a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017.519 jt. z późn. zm.), 
         b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. ze zmian.m.). 
     Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
        prawnego w tym zakresie. 
17. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na  

terenie robót, jak i za szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót lub mających związek                 
z prowadzonymi robotami. 

18. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że ukończone przez 
niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których  są przewidziane; 

19. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normystosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

20. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed  
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

21. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

22. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych  
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni lub instalacji; 

23. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

24. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót   w terminie  
nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

25. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
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26. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu.  W razie 
niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana 
zostaje za doręczoną. 

27. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedkłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające, że zatrudnia w okresie reaklizacji przedmiotu umowy, na umowę o pracę 
pracowników wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy. 

 
 

§ 13 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia 

w wysokości ......................................, (słownie złotych:.................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................), 
łacznie podatek VAT, w wysokości ..................... złotych  (słownie złotych:............................................................), 
w tym VAT odwrócony w wysokości ..................... złotych  (słownie złotych:................................................................), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
dokumentacji projektowej zmian- w przypadku optymalizacji, realizacją robót objętych dokumentacją projektową  
i dokumentacją projektową zmian oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie oraz wszelkich kosztów i świadczeń Wykonawcy niezbędnych do realizacji całego zamówienia  
oraz usunięcia ewentualnych wszelkich wad w okresach gwarancji i rękojmi, także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszt wszelkich materiałów, 
urządzeń, które mają być wbudowane i zastosowane, wszelkie koszty wykonania robót i prac projektowych, obciążeń  
publicznoprawnych i podobnych. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w chwili składania oferty nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście wykonane prace, na podstawie zasad określonych 
w §12 pkt. 2, tj. tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastająco potwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru. 

5.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1  niniejszego paragrafu. 

6.   W razie rozwiązania umowy z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, wysokość wynagrodzenia 
za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac i wykazu cen. 
Tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzona narastająco w oparciu Wykazu cen i protokoły 
zaawansowania prac będą stanowić podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 

7.  Roboty zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu 
umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, 
wycenione w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Roboty dodatkowe, których Zamawiający nie mógł przewidzieć mogą zostać wprowadzone aneksem do umowy   
przy zachowaniu wymogów art. 144 ust. 1,  pkt 2) lub 3) ustawy Pzp (Dz.U. 2017 poz.1579 j.t. ze zmianami). 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w części dotyczącej podatku VAT,  
jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca elementem 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze 
aneksu do umowy, jeżeli zmiana ta będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 9:  
1) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu Wykonawca 

wykaże wpływ zmiany, o której  mowa ust. 9 oraz na dowód zmiany poniesionych kosztów przedłoży kalkulacje 
wykazujące wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjętej decyzji. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu jw. w przypadku konieczności zwrócenia się do 
Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienia/zapytania do złożonych wyliczeń i dokumentów. 

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości 
należne będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu.  

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  
Numer NIP Wykonawcy: ......................................................................... . 

12.  Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego  
na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 14 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami przejściowymi, zgodnie 
z zawansowaniem robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie częściej niż jeden raz w miesiącu.  
Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości zadania. 

2. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej  stanowić  będzie  komplet dokumentów: protokół   wykonania 
     robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z  książką obmiarów  potwierdzonymi  przez Inspektora 

nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastająco potwierdzona przez Inspektora  
nadzoru, wykazy miesięcznie zatrudnionych pracowników o pracę, oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i 
następnych faktur, potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę 
zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia, dla drugiej i następnych faktur, Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone 
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przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo o których mowa w §11 ust. 2. 

3.    Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów: 
 protokół odbioru końcowego, protokół wykonania robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz 
 z książką obmiarów potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego 
prowadzona narastająco potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu kolaudacyjnego.  
Wraz z wystawieniem faktury końcowej Wykonawca złoży pisemne oświadczenie potwierdzające, że wszystkie 
należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego 
zamówienia zostały zapłacone prze Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego: 
     Nabywca: Strefa Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica,   
                      NIP 691-00-19-399, 
     Odbiorca: Strefa  Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica. 
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych w terminie do 28 dni licząc od daty ich doręczenia wraz 

z kompletem dokumentów rozliczeniowych, zapłaty faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia 
wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

6. Do faktur końcowych Wykonawca załączy wykaz wytworzonych środków trwałych wraz z podaniem wartości brutto 
każdego środka trwałego.  

7. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu  z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy .......................................................................................... . 

8. Płatności za wykonane roboty budowlane dokonywane będą po przedłożeniu faktur:  
         w roku 2018 łącznie maksymalne do kwoty  3.000 000,00 zł, 
         w roku 2019 łącznie w kwocie ....................... zł. 

 
§ 15 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za 
opóźnienie. 
 

§ 16 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego 

w § 13  ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,  
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji  

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 13 ust. 1, 
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia wstępnego  brutto ustalonego w § 13  ust. 1 za każdy dzień przerwy, 
5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto 

ustalonego § 13  ust.2; 
6) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac  

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonegow §13  ust. 1, 
7) za nieprzedłożenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwyko-nawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00zł  za każdy nieprzedłożony do 
akceptacji projekt Umowy, 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                                  
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub kopii jej zmiany 
w wysokości 5.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5.000,00 zł  za każdy brak 
zmiany umowy w tym zakresie,  

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego  w §13  ust. 1,  

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za brak oświadczenia  Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w § 12 pkt 27  na umowę  
o pracę w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.   

b) Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji wynikającej  
z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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3. Kary umowne nie mogą zostać naliczone, jeżeli opóźnienie lub nie wykonanie innych zobowiązań jest skutkiem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności działań i zaniechań 
Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi na podstawie noty księgowej i zastrzega potrącenie należnych 
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Potrącenie kary z należności przysługującej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 17 

1. Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 
osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru 
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopie wpisu z dziennika 
budowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia  wad, wyznaczając 
jednocześnie termin na ich usunięcie. 

b)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
    1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
  2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  odstąpić od umowy   

      lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  
6. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji 

ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają 
swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust.4 
niniejszej umowy. 

 
§ 18 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych  
w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 
następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób 
oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa go do usunięcia wad 
tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

4. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ....................... (min. 3 lata) od daty końcowego odbioru robót. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego               
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu 
upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu 
działalności Wykonawcy.  

6. Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu na podstawie 
niniejszej umowy na Użytkownika. 
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§ 19 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

tj. ........................ zł na cały okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (należy podkreślić 
odpowiednią formę zabezpieczenia): 

- pieniądzu, 
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
      W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 
6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być 
ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokółu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  
należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni 
późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad. 

2. Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w dziale księgowości 
Strefy Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, I piętro, 59-220 Legnica 
najpóźniej w terminie zawarcia umowy.  Zabezpieczenie  w pieniądzu należy przelać na konto Strefy Aktywności 
Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy,Aleja Rzeczypospolitej 116, jak dla wpłaty wadium i przekazać na piśmie 
upoważnienie do dysponowaniatym zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości
 zabezpieczenia jak w ust. 1.  
4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostaną zwrócone w terminach:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku obniżonej 
jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub 
jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

6.   Zabezpieczenie to będzie wymagane w przypadku niewywiązywania się z postanowień umowy  po  upływie 
terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu  wezwaniu do ich usunięcia                  
w wyznaczonym terminie. 

7. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar umownych wraz  
z odsetkami. 

 
 

§ 20 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia umowy 
w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy  w tym przypadku może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu   z tytułu wykonania części umowy,  

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu. 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy   i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji po upływie 7 dniowego 
terminu przerwy w realizacji umowy,  

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową,  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia   
przez Zamawiającego danej okoliczności,  

   5) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę 
        wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiającego, 

6) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku konieczności 3-krotnego 
dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku konieczności 
dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
jest to  odstąpienie  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności  nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia,  
w terminie 30 dni od czasu powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy                
i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  który będzie podstawą 
do rozliczenia Stron za wykonane roboty, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony,  
która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały  wykonane do dnia  
odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy. 
 

§ 21 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, 

jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o ochronie danych 
osobowych i prywatności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w przypadku zmiany 
przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 22 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

2. Zmiana umowy może nastąpić z powodów wskazanych w załączniku nr 2 do umowy – Warunki zmian  w umowie. 
 

§ 23 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. 

 
 

§ 24 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych i inne obowiązujące przepisy. 

 
§ 25 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
2. załącznik nr 2 – Warunki zmian w umowie 
3. załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego 
4. załącznik nr 4 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – płyta DVD. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


